



## Zeitliche und finanzielle Anpassungen im Pilotprojekt

### Religiöse Begleitung von Angehörigen nichtchristlicher Religionen in den Spitälern der Stadt Bern

#### I. Angepasste Terminierungen und Aktivitäten des Pilotprojekts

Jahr	Zeitraum	Aktivitäten	Verantwortlich
2017	2. Quartal	Entscheid Synodalarat Refbejuso über Umsetzung des Pilotprojekts	Bereich SD / SR
2017	4. Quartal	Beantragen eines Verpflichtungskredits von CHF 65'000 für die Jahre 2018 – 2020 an der Wintersynode.	Bereich SD / SR
2018	1. Quartal	Kontakte zu Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften	Projektleitung / Bereich SD
2018	2. Quartal	Entwickeln eines Profils für die ehrenamtlichen Mitglieder der "Kerngruppe", welche die Aufgabe hat, die Regeln und Standards für die religiös-spirituelle Begleitung zu entwickeln ("Code of conduct").	Steuergruppe IKK
2018	3. Quartal	Rekrutierungsphase für die Mitarbeit in der Kerngruppe	Steuergruppe IKK
2018	4. Quartal	Erstes Treffen der Kerngruppe, zusammengesetzt aus 14 Ehrenamtlichen von 6 verschiedenen Religionsgemeinschaften.  <i>(Die ursprüngliche Projektplanung ging davon aus, dass interessierte Personen aus den Religionsgemeinschaften zugleich dann auch in die religiöse Begleitung einsteigen. Diese Annahme trifft nicht bei allen Personen zu. Daher muss der Rekrutierungsprozess von Personen, welche sich für die qualifizierte Begleitung eignen, in einem eigenen Prozess ausgestaltet werden.)</i>	Projektleitung
2019		6 Workshops der Kerngruppe	Projektleitung
2019	2.-3. Quartal	Erarbeitung der Regeln und Standards für die religiös-spirituelle Begleitung	Projektleitung

2019	2. Quartal	Entscheid Synodalrat Refbejuso über die zeitliche und finanzielle Anpassung des Pilotprojekts.	Bereich SD / SR
2019	4. Quartal	Vernehmlassung der Regeln für die religiös-spirituelle Begleitung unter den Religionsgemeinschaften	Steuerungsgruppe
2019	4. Quartal	Beantragen der Verlängerung der Projektphase und der Ausdehnung des Verpflichtungskredits (CHF 88'500 für die Jahre 2020 – 2022) an der Wintersynode.	Bereich SD / SR
<b>2020</b>	1. Quartal	Regeln für die religiös-spirituelle Begleitung werden finalisiert und durch die IKK verabschiedet	Steuergruppe IKK
2020	2. Quartal	Entwicklung der Grundlagen für die Qualitätssicherung durch die Kerngruppe	Projektleitung
2020	3. Quartal	Entwicklung der Standards für die qualifizierende Kurse und Supervision für die rekrutierten Ehrenamtlichen.  <i>(Die Entwicklung der Standards für die qualifizierenden Kurse ist eine neu ins Projekt aufgenommene Massnahme, welche der Qualitätssicherung dient.)</i>	Steuergruppe IKK
2020	3. Quartal	Rekrutierung Ehrenamtliche	Steuergruppe IKK
2020	4. Quartal	Aufbau Pool Ehrenamtliche	Projektleitung
2020	4. Quartal	Aufbau einer Datenbank der Ehrenamtlichen. Verantwortlich Spitalseelsorge Insel	Steuergruppe IKK
2020	4. Quartal	Erarbeitung Kommunikationskonzept; Erarbeitung Werbematerial	Steuergruppe IKK
<b>2021</b>	1. Quartal	Aufnahme der Verhandlungen mit Spitalamt und Spitälern zur Übernahme des regulären Betriebes der religiösen Begleitung als Teil der Spitalseelsorge	Projektleitung
2021	1. Quartal	Qualifizierung Ehrenamtliche (Start Fortbildungen)	Projektleitung
2021	2. Quartal	1. Treffen der qualifizierten Ehrenamtlichen	Projektleitung
2021	3. Quartal	2. Treffen der qualifizierten Ehrenamtlichen	Projektleitung
2021	4. Quartal	3. Treffen der qualifizierten Ehrenamtlichen	Projektleitung
2021	4. Quartal	Evaluation; Entscheid über weiteres Vorgehen ab 2023	Steuergruppe IKK
<b>2022</b>	1. Quartal	4. Treffen der qualifizierten Ehrenamtlichen	Projektleitung
2022	2. Quartal	5. Treffen der qualifizierten Ehrenamtlichen	Projektleitung
2022	3. Quartal	6. Treffen der qualifizierten Ehrenamtlichen	Projektleitung
2022	4. Quartal	7. Treffen der qualifizierten Ehrenamtlichen	Projektleitung
<b>2023</b>		Übernahme der Finanzierung der religiösen Begleitung als Teil der Spitalseelsorge durch die Spitäler respektive das Spitalamt.	

## II. Finanzen / Budget

Budget 2020	CHF	29'500
Budget 2021	CHF	29'500
Budget 2022	CHF	29'500
<b>Gesamtbudget 2020-2022:</b>	<b>CHF</b>	<b>88'500</b>

Kostenart	2020	2021	2022	Total Projekt 2020-22
Treffen Ehrenamtliche	1'000.00	1'000.00	0.00	<b>CHF 2'000.00</b>
Sitzungsgeld Ehrenamtliche	4'480.00	4'480.00	0.00	<b>CHF 8'960.00</b>
Spesen Ehrenamtliche	1'120.00	1'120.00	0.00	<b>CHF 2'240.00</b>
Qualitätssicherung (Entwicklung von Angeboten und Supervision)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	<b>CHF 15'000.00</b>
Akkreditierung quali. Ehrenamtliche	0.00	1'000.00	1'000.00	<b>CHF 2'000.00</b>
Treffen quali. Ehrenamtliche	0.00	750.00	1'000.00	<b>CHF 1'750.00</b>
Sitzungsgeld quali. Ehrenamtliche	0.00	2'400.00	6'400.00	<b>CHF 8'800.00</b>
Spesen quali. Ehrenamtliche	0.00	600.00	1'600.00	<b>CHF 2'200.00</b>
Kommunikation/Flyer	5'000.00	0.00	1'500.00	<b>CHF 6'500.00</b>
Projektleitung Honorar 7% und Spesen *	12'800.00	12'900.00	13'000.00	<b>CHF 38'700.00</b>
Evaluation**			Eigenleistung	Eigenleistung
Steuerungsgruppe***	Eigenleistung	Eigenleistung	Eigenleistung	Eigenleistung
Rundung	100.00	250.00		CHF 350.00
<b>Total</b>	<b>CHF 29'500.00</b>	<b>CHF 29'500.00</b>	<b>CHF 29'500.00</b>	<b>CHF 88'500.00</b>

Basisannahme Anzahl Ehrenamtliche (Kerngruppe)	14	14	0
Anzahl Treffen der Ehrenamtlichen (Kerngruppe)	4	4	0
Basisannahme Anzahl quali. Ehrenamtliche	0	10	20
Anzahl Treffen der quali. Ehrenamtlichen	0	3	4

Legende:

- \* Das Honorar ist mit einem hypothetischen Stellenanteil von 7% tief dotiert und schliesst Eigenleistung mit ein
- \*\* Durch Spitalseelsorge erbrachte Eigenleistung
- \*\*\* Durch beteiligte Organisationen erbrachte Eigenleistung